
前期审批流程

前 期 准

备
确定建设计划 编制可研、初设报告

立 项 批

复

报省教育厅审核报省发改委审核组织论证

下达批复文件

方 案 报

批

方案设计

报规划局审核

报人防、消防、环保、节能等部门审核

领取建设规划许可证 领取相关合格手续

施 工 许

可办理

报太原市建筑市场

委托招标代理机构进行施工、监理招标

确定中标单位

领取建筑施工许可证



招投标服务指南

选 择 招

标 代 理

公司

委托中介机构组织

招标
确定招标代理机构

发 布 招

标文件

委托招标代理机

构编制招标文件

审核招标文件

发布招标

文件

资 格 审

查

投标单位报名 资格预审 确定投标单位

领取招标文件

招标、评

标、定标

召开开标、评标、定标会议

专家组评审

确定中标单位

公示结果

招标文件答疑

接收投标单位

投标文件

公 示 结

果



合同签订服务指南

乙 方 草

拟合同
乙方草拟合同

报基建处审核

合 同 审

核

合 同 修

改

调整合同细节，达成一致

报审计处审核

两个部门形成意见

反馈乙方进行协商

调整

签 订 合

同
双方签订合同



工程管理流程

开 工 准

备
要求成立项目部，我处配备甲方代表及各专业人员

施 工 阶

段控制

工 程 验

收

监理验收

学校建设监督管理组初验

太原市质量监督站验收

项目开工建设

工 程 完 工

基建处验收

工程质量 工程进度 材料设备 工程量认定

施工方自检

监理验收

监理审批

甲方审批

监理审批

重要材料

甲方认可

审批关键部位甲

方检查

变更签证

必须四方

签字

节能、电梯、消防、

环评专项验收

建立甲方/监理/施工三级管理体系



投资控制流程

前 期 概

算

编制可研、项目

申请报告等，确

定概算投资
报发改委审批

招 投 标

定价

委托造价咨询公司

编制招标拦标价审核拦标价

公开招标

施 工 阶

段控制

增
加
工
程
内
容

上报学校领导审核

增加投资

工 程 结

算控制

施工方编制工程

结算书
审计处，基建处审核

确定工程造价

审计部门编写工程决算报告

四方市场考察

确定材料价格

确定中标价

下达投资批复

较
大
设
计
变
更

较
大
材
料
变
更

项目开工建设

按
图
施
工

材
料
价
不
明
确

投资不变

工程竣工



工程款支付服务指南

进 度 款

申请
施工单位编制进度款申请书

监理审核签字

进 度 款

审核

进 度 款

支付 财务处支付

甲方代表审核签字

基建处副处长、处长审核签字

主管校长审核签字

校长审核签字

财务处处长审核签字

第三方跟踪审计审核

工 程 款

结算

工程竣工

施工方编制工程结算书

审计处，基建处审核

按审核报告以及合同付款


